



































































Id		Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	april 2018														maj 2018						juni 2018
								14	19	24	29	03	08	13	18	23	28	03	08	13	18	23	28	02				
1			Eksamensprojekt	52 dage	fr 23-03-18	ma 04-06-18																						
2			DAY 1	1 dag	fr 23-03-18	fr 23-03-18																						
3			Organisationsstruktur	1 dag	fr 23-03-18	fr 23-03-18																						
4			Organisationskultur	1 dag	fr 23-03-18	fr 23-03-18																						
5			Stakeholderanalyse	1 dag	fr 23-03-18	fr 23-03-18																						
6			DAY 2	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18	2																					
7			Porters 5 forces	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18																						
8			SWOT analyse	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18																						
9			Supplychain	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18																						
10			Valuechain	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18																						
11			DAY 3	1 dag	ti 27-03-18	ti 27-03-18	6																					
12			Vision/mission	1 dag	ti 27-03-18	ti 27-03-18																						
13			Innovation	1 dag	ti 27-03-18	ti 27-03-18																						
14			Strategiske mål	1 dag	ti 27-03-18	ti 27-03-18																						
15			Change management	1 dag	ti 27-03-18	ti 27-03-18																						
16			DAY 4	1 dag	on 28-03-18	on 28-03-18	11																					
17			Business case	1 dag	on 28-03-18	on 28-03-18																						
18			IT security	1 dag	on 28-03-18	on 28-03-18																						
19			Go - nogo	1 dag	on 28-03-18	on 28-03-18																						
20			DAY 5	1 dag	ti 17-04-18	ti 17-04-18	16																					
21			Workflow	1 dag	ti 17-04-18	ti 17-04-18																						

Projekt: MS-Project v2
Dato: to 31-05-18

Opgave		Manuel opgave		Deadline	
Opdeling		Kun varighed		Oprindelig plan	
Milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Oprindelig milepæl	
Hovedopgave		Manuel oversigt		Oprindelig hovedopgave	
Projektoversigt		Kun start		Fremdrift	
Inaktiv opgave		Kun slutdato		Manuel status	
Inaktiv milepæl		Eksterne opgaver		Slæk	
Inaktiv oversigt		Ekstern milepæl			

[illegible]

Projekt: MS-Project v2 Dato: to 31-05-18	Opgave		Manuel opgave		Deadline	
	Opdeling		Kun varighed		Oprindelig plan	
	Milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Oprindelig milepæl	
	Hovedopgave		Manuel oversigt		Oprindelig hovedopgave	
	Projektoversigt		Kun start		Fremdrift	
	Inaktiv opgave		Kun slutdato		Manuel status	
	Inaktiv milepæl		Eksterne opgaver		Slæk	
	Inaktiv oversigt		Ekstern milepæl			



Projekt: MS-Project v2 Dato: to 31-05-18	Opgave		Manuel opgave		Deadline	
	Opdeling		Kun varighed		Oprindelig plan	
	Milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Oprindelig milepæl	
	Hovedopgave		Manuel oversigt		Oprindelig hovedopgave	
	Projektoversigt		Kun start		Fremdrift	
	Inaktiv opgave		Kun slutdato		Manuel status	
	Inaktiv milepæl		Eksterne opgaver		Slæk	
	Inaktiv oversigt		Ekstern milepæl			



Projekt: MS-Project v2 Dato: to 31-05-18	Opgave		Manuel opgave		Deadline	
	Opdeling		Kun varighed		Oprindelig plan	
	Milepæl		Manuel oversigtsopløftning		Oprindelig milepæl	
	Hovedopgave		Manuel oversigt		Oprindelig hovedopgave	
	Projektoversigt		Kun start		Fremdrift	
	Inaktiv opgave		Kun slutdato		Manuel status	
	Inaktiv milepæl		Eksterne opgaver		Slæk	
	Inaktiv oversigt		Ekstern milepæl			