


Id		Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Kvt 2 2018			
	i							mar	apr	maj	jun
1			<b>Eksamensprojekt</b>	<b>53 dage</b>	<b>fr 23-03-18</b>	<b>ti 05-06-18</b>					
2			<b>Iteration 1</b>	<b>1 dag</b>	<b>fr 23-03-18</b>	<b>fr 23-03-18</b>					
3			Organisationsstruktur	1 dag	fr 23-03-18	fr 23-03-18					
4			Organisationskultur	1 dag	fr 23-03-18	fr 23-03-18					
5			Stakeholderanalyse	1 dag	fr 23-03-18	fr 23-03-18					
6			<b>Iteration 2</b>	<b>1 dag</b>	<b>ma 26-03-18</b>	<b>ma 26-03-18</b>	<b>2</b>				
7			Porters 5 forces	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18					
8			SWOT analyse	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18					
9			Supplychain	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18					
10			Valuechain	1 dag	ma 26-03-18	ma 26-03-18					
11			<b>Iteration 3</b>	<b>1 dag</b>	<b>ti 27-03-18</b>	<b>ti 27-03-18</b>	<b>6</b>				
12			Vision/mission	1 dag	ti 27-03-18	ti 27-03-18					
13			Innovation	1 dag	ti 27-03-18	ti 27-03-18					
14			Strategiske mål	1 dag	ti 27-03-18	ti 27-03-18					
15			Change management	1 dag	ti 27-03-18	ti 27-03-18					
16			<b>Iteration 4</b>	<b>1 dag</b>	<b>on 28-03-18</b>	<b>on 28-03-18</b>	<b>11</b>				
17			<b>Business case</b>	<b>1 dag</b>	<b>on 28-03-18</b>	<b>on 28-03-18</b>					
18			Go - nogo	1 dag	on 28-03-18	on 28-03-18					
19			<b>Iteration 5</b>	<b>1 dag</b>	<b>ti 17-04-18</b>	<b>ti 17-04-18</b>	<b>16</b>				
20			Workflow	1 dag	ti 17-04-18	ti 17-04-18					
21			Use case diagram	1 dag	ti 17-04-18	ti 17-04-18					
22			Prioritering af use cases	1 dag	ti 17-04-18	ti 17-04-18					






Projekt: MS-Project v2  
Dato: to 26-04-18

Opgave		Inaktiv oversigt		Eksterne opgaver	
Opdeling		Manuel opgave		Ekstern milepæl	
Milepæl		Kun varighed		Deadline	
Hovedopgave		Manuel oversigtsopløftning		Fremdrift	
Projektoversigt		Manuel oversigt		Manuel status	
Inaktiv opgave		Kun start		Slæk	
Inaktiv milepæl		Kun slutdato			





















Id		Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	mar	Kvt 2 2018 apr	maj	jun
23		🚀	Funktionelle krav	1 dag	ti 17-04-18	ti 17-04-18			📅		
24		🚀	Ikke funktionelle krav	1 dag	ti 17-04-18	ti 17-04-18			📅		
25		📅	<b>Iteration 6</b>	<b>1 dag</b>	<b>to 19-04-18</b>	<b>to 19-04-18</b>	<b>19</b>		📅		
26		🚀	Informationskrav	1 dag	to 19-04-18	to 19-04-18			📅		
27		🚀	Domænemodel	1 dag	to 19-04-18	to 19-04-18			📅		
28		🚀	Brief use case beskrivelse	1 dag	to 19-04-18	to 19-04-18			📅		
29		📅	<b>Iteration 7 - klasse 1</b>	<b>1 dag</b>	<b>ma 23-04-18</b>	<b>ma 23-04-18</b>	<b>25</b>		📅		
30		🚀	Fully dressed	1 dag	ma 23-04-18	ma 23-04-18			📅		
31		🚀	System sekvens diagram	1 dag	ma 23-04-18	ma 23-04-18			📅		
32		🚀	Sekvensdiagram	1 dag	ma 23-04-18	ma 23-04-18			📅		
33		🚀	Relationel model	1 dag	ma 23-04-18	ma 23-04-18			📅		
34		🚀	<b>Iteration 8 - Create Visit</b>	<b>3 dage</b>	<b>ma 14-05-18</b>	<b>on 16-05-18</b>	<b>29</b>			📅	
35		🚀	Kode + GUI	3 dage	ma 14-05-18	on 16-05-18			📅		
36		🚀	Opdater systemudvikling	3 dage	ma 14-05-18	on 16-05-18			📅		
37		🚀	<b>Iteration 9 - Autofill Visit</b>	<b>7 dage</b>	<b>to 17-05-18</b>	<b>fr 25-05-18</b>	<b>34</b>			📅	
38		🚀	Kode + GUI	7 dage	to 17-05-18	fr 25-05-18			📅		
39		🚀	Opdater systemudvikling	7 dage	to 17-05-18	fr 25-05-18			📅		
40		📅	<b>Projekt</b>	<b>1 dag</b>	<b>ma 04-06-18</b>	<b>ma 04-06-18</b>					📅
41		🚀	Gennemgang af projekt	1 dag	ma 04-06-18	ma 04-06-18					📅
42	📅	📅	Rapportskrivning	1 dag	ma 04-06-18	ma 04-06-18					📅
43		📅									
44		🚀	<b>Ukendt tidspunkt - spørg HEM</b>	<b>1 dag</b>	<b>ti 05-06-18</b>	<b>ti 05-06-18</b>					📅

Projekt: MS-Project v2  
Dato: to 26-04-18

Opgave		Inaktiv oversigt		Eksterne opgaver	
Opdeling		Manuel opgave		Ekstern milepæl	
Milepæl		Kun varighed		Deadline	
Hovedopgave		Manuel oversigtsopløftning		Fremdrift	
Projektoversigt		Manuel oversigt		Manuel status	
Inaktiv opgave		Kun start		Slæk	
Inaktiv milepæl		Kun slutdato			

Id		Opgavetil:	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver	Kvt 2 2018			
								mar	apr	maj	jun
45			IT security	1 dag	ti 05-06-18	ti 05-06-18					

Projekt: MS-Project v2  
Dato: to 26-04-18

- |                 |   |                            |   |                  |   |
|-----------------|---|----------------------------|---|------------------|---|
| Opgave          |  | Inaktiv oversigt           |  | Eksterne opgaver |  |
| Opdeling        |  | Manuel opgave              |  | Ekstern milepæl  |  |
| Milepæl         |  | Kun varighed               |  | Deadline         |  |
| Hovedopgave     |  | Manuel oversigtsopløftning |  | Fremdrift        |  |
| Projektoversigt |  | Manuel oversigt            |  | Manuel status    |  |
| Inaktiv opgave  |  | Kun start                  |  | Slæk             |  |
| Inaktiv milepæl |  | Kun slutdato               |  |                  |   |